

종합설계 주간 보고서			
프로젝트명	<League of Legends: Unreal>	팀 구성	박지훈, 한상현, 임성훈
작성일	2026.06.22	지도교수	이용희
이번 주 목표	18주차 2026.06.16 ~ 2026.06.22		
	박지훈: 상점 시스템 만들기, 이즈리얼 투사체 수정		
	임성훈: 타워, 억제기, 넥서스 구현. 발표 준비.		
이번 주 한 일	한상현: 부족한 ui 제작 및 정리		
	박지훈: 아이템 이름과 능력치를 json파일로 연동시켜 데이터를 관리하고 챔피언이 상점과의 거리가 일정범위 안에있고 아이템가격이상의 골드를 가지고 있을 시 구매 가능하도록 함 그리고 아이템을 융합 할 수 있도록 구현 이즈리얼 투사체 머테리얼 모양이 원하는 모양과 속도로 나가지 않아 투사체를 회전시키고 속도를 올려 원하는 속도와 모양으로 나가게 함 임성훈: 미니언의 Multicast PlayAnimMontage 함수를 추가. 미니언의 추격 범위를 수정 플레이어 리스폰 위치 수정. HUD에 돈, 경험치 레벨을 추가. 타워, 억제기, 넥서스를 BaseBuilding 클래스를 상속받아서 만들었음. BaseBuilding은 BaseChampion과 BaseMinion처럼 여러 컴포넌트를 연결했고, 각 컴포넌트에 BaseBuilding에 대한 처리를 모두 추가했음. 타워의 경우 AIController를 만들어서 공격에 대한 처리를 만들었음.		
	한상현: 대포, 공성 미니언 abp 제작 억제기 모델 리 임포트, 잭스, 그라가스 모델 업로드 및 abp bp 제작 + 피즈 am, abp 모델 제작 및 궁 애니메이션용 상어 제작, 로비 ui 약식으로 제작		

문제점 정리 및 해결 과정	박지훈: 아이템을 구매했을 시 수치적으로는 올라갔지만 능력치가 올라간 체감은 플레이 적으로는 느껴지지 않았음 >> 향후 시간이 남으면 스탯이 눈에 보이게끔 나오도록 조정 임성훈: 억제기와 넥서스의 로직은 하지 못함. ABP연결과 UI연결이 미흡함. 한상현: 캐릭터들이 사용하는 이펙트가 전반적으로 싱크가 맞지 않음>>> 노티파이 타이밍 프레임 단위로 수정			
진행률	전체: 55%			
	전투	95 %	캐릭터	30 %
	이동	95 %	맵	90 %
	게임 로직	50 %	NPC	10 %
	서버	90 %	UI	40 %
다음 주 계획	19주차 2026.06.23 ~ 2026.06.29			
	박지훈: 게임 타이머 만들기, 킬 처치시 이미지로그 생성, (킬,데스,어서, 미니언 막타 처치 개수)로그 이미지 만들기 임성훈: 시야 로직 구현. 로비, 픽창 구현. 한상현: 정글 몬스터 및 중립 몬스터 импорт			